

## HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

zahájení výstavby leden 2021 ukončení výstavby prosinec 2021	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY A 1.NP</b>											
<b>zařízení staveniště</b>												
1 - Zemní práce												
3 - Svislé a kompletní konstrukce												
4 - Vodorovné konstrukce												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
8 - Trubní vedení												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												
997 - Přesun sutě												
998 - Přesun hmot												
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
713 - Izolace tepelné												
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace												
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí												
741 - Elektroinstalace - silnoproud												
742 - Elektroinstalace - slaboproud												
751 - Vzduchotechnika												
766 - Konstrukce truhlářské												
767 - Konstrukce zámečnické												
777 - Podlahy lité												
784 - Dokončovací práce - malby a tapety												
<b>KOMUNITNÍ CENTRUM VELTRUSY 1.PP., 2NP, 3 NP</b>												
1 - Zemní práce												
2 - Zakládání												
3 - Svislé a kompletní konstrukce												
4 - Vodorovné konstrukce												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												
997 - Přesun sutě												
998 - Přesun hmot												
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
713 - Izolace tepelné												
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod												
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod												
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení												
725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty												
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace												
731 - Ústřední vytápění - kotelny												
732 - Ústřední vytápění - strojovny												
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí												
734 - Ústřední vytápění - armatury												
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa												
741 - Elektroinstalace - silnoproud												
742 - Elektroinstalace - slaboproud												
751 - Vzduchotechnika												
762 - Konstrukce tesařské												
763 - Konstrukce suché výstavby												
764 - Konstrukce klempířské												
765 - Krytina skládaná												
766 - Konstrukce truhlářské												
767 - Konstrukce zámečnické												
775 - Podlahy skládané												
777 - Podlahy lité												
781 - Dokončovací práce - obklady												
783 - Dokončovací práce - nátěry												
784 - Dokončovací práce - malby a tapety												
21-M - Elektromontáže												
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby												
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh												
<b>VENKOVNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ, VÝPLNĚ</b>												
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												
997 - Přesun sutě												
998 - Přesun hmot												
766 - Konstrukce truhlářské												
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene												

