




MĚSTO VELTRUSY  
Palackého 9  
277 46 Veltrusy

Číslo jednací: MUV-1360/2021/NFo  
Spisová značka: MUV-S-0018/2021/NFo

Vyřizuje: Nikola Formanová  
Tel: 317070291  
E-mail: asistentka@veltrusy.cz  
Datum: 08.04.2021



### Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.03.2021 (k č. j. MUV-1171/2021)

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 24.03.2021 žádost žadatele [redacted] nar. [redacted] trvale bytem [redacted] ze dne 24.03.2021 (evidována pod č. j.: MUV-1171/2021), v níž žadatel žádá poskytnout:

- kopii přílohy č. 3 – časový harmonogram provádění prací Smlouvy o dílo, kterým se rozumí *přístavba KD na LD ze dne 03.09.2020*
- sdělení, zda u rekonstruovaného objektu KD bude umístěna cedule s údaji: kdo stavbu realizuje, jméno stavebního dozoru, cenu stavby, harmonogram prací a další v rámci informovanosti občanů.

Město Veltrusy zasílá žadateli přílohou požadovanou přílohu č. 3 – časový harmonogram provádění prací Smlouvy o dílo na rekonstrukci KD na LD.

Ohledně požadované „informativní cedule“ sdělujeme, že na každé stavbě jsou umístěny cedule dle platné legislativy („Stavba povolena“) a dle požadavků poskytovatele dotací (MMR, IROP a OPŽP). O umístění další, třetí cedule město neuvažuje, požadované informace jsou k nalezení na webu města, ve Veltruských listech i v zápisech ze zasedání zastupitelstva.

Mgr. Filip Volák  
starosta města



#### Přílohy:

- Časový harmonogram provádění prací Smlouvy o dílo na rekonstrukci KD na LD

#### Obdrží:

[redacted]

### HARMONOGRAM „Lékařský dům - Veltrusy“

28.7.2020

Př. Přidání stavebního týdnu	Kalendářní týden	2020																2021																																	
		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28
1	Přidání stavebního týdnu - zahájení stavebního																																																		
2	Bojovní práce																																																		
3	Zemní práce - výkop pro přístavbu																																																		
4	Základy a zvláštní zakládání																																																		
5	Nové svislé konstrukce - přítlak																																																		
6	Nové vodorovné konstrukce																																																		
7	Nové příčky																																																		
7	Nový krov střešy - stávající budova																																																		
8	Střešní krytiny																																																		
9	Vyplnění otvorů																																																		
10	Elektrické prvky																																																		
11	Větrná instalace																																																		
12	Vzduchotechnika																																																		
13	Fasáda objektu včetně zateplení příbhu štítu																																																		
14	Podhledy																																																		
15	Vnitřní omítky + obklady																																																		
16	Konstrukční vstupy podlah																																																		
17	Kompletace																																																		
18	Vnitřní malby + ukid																																																		
19	Podlahové krytiny																																																		
20	Úprava chodníků a části komunikace																																																		
21	Provozni kování																																																		
22	Přidání stavby																																																		

ZAHÁENÍ 36. týden - DOKONČENÍ 30.07.2021

ČESKÁ REPUBLIKA  
SPOL. S R.O.  
TEPLOKOMBINAČNÍ VEŘEJNÁ PŘÍJEMNÁ ÚSTAVNA  
TEL: 417 577 199  
TEL: 417 577 500  
TEL: 0281320013  
TEL: 0281320013



7