



**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 3.9.2020.**

1. Objednatel: **Město Veltrusy**  
Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy  
  
Zastoupený: Mgr. Filip Volák, starosta města  
IČO: 00237272  
DIČ: CZ00237272
  
2. Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.  
Sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice  
Zastoupený:   
IČ: 61324043  
DIČ: CZ61324043  
Bank. spojení: ČS a.s., č.ú. 5037531369/0800
  
3. Předmět plnění: „ Lékařský dům – Veltrusy “
  
4. Předmět převjímacího řízení: Dtto v rozsahu SoD
5. Účastníci předávacího řízení:  
Za objednatele:   
  
Za zhotovitele:   
  
Za technický dozor: 
  
6. Práce ukončeny dne: 30.11.2021
7. Předávací řízení zahájeno dne: 30.11.2021
  
8. Předávací řízení ukončeno dne: 30.11.2021

9. Přílohy:

Prohlášení dodavatele	ANO	NE
Složka zkoušek a revizí	ANO	NE
Složka prohlášení o shodě	ANO	NE
Originály listů stavebního deníku	ANO	NE
Dodatečné prohlášení objednatele	ANO	NE
Soupis drobných vad a nedodělků	ANO	NE

10. Poznámky: .....

.....

.....


Svým podpisem objednatel a technický dozor stvrzuje, že neshledal žádné závady, které by bránily v převzetí a užívání dokončeného díla a že vykonané práce jsou v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Atelier Hoffman, Mickiewiczova235/5, Dejvice - Praha 6 a stavebním povolením ze dne 17.12.2018 č.j. MUV-5078/2018/Jko .

Ve Veltrusech dne: 30.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za technický dozor:



Město Veltrusy  
Palackého 9, 277 46 Veltrusy  
IČO: 00237272  
www.veltrusy.cz

Univai  
STAVBY spol. s r.o.  
Zeměská 1004, 415 01 Teplice  
tř: 417 577 192 / 417 577 500  
IČ: 613 240 43 BIC: 02310013

# PŘÍLOHA PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU STAVBY "LÉKAŘSKÝ DŮM VELTRUSY "

Soupis drobných vad a nedodělků ke dni: 30.11.2021

## Venkovní prostor


- 1 Nedokončená markýza nad vstupem – světlo, sklo, klempíř
- 2 Nedokončený sokl z ulice – po chodníku
- 3 Chybějící vrata včetně připojení elektrozámku
- 4 Mřížka výdechu ze sklepa
- 5 Nedokončené zasklení podloubí včetně klempíře

## 1NP

- 1 Nedokončená montáž dveří včetně kování
- 2 Nedokončené kamenické výrobky – obklad schodů vstupu a do 1.N.P.

Výše uvedené drobné vady a nedodělky se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do : 17.1.2022  
a následně je protokolárně předat objednateli.

Za objednatele:



Město Veltrusy  
Palackého 9, 277 46 Veltrusy  
IČO: 00237272  
www.veltrusy.cz ⓘ

Za zhotovite: .....



